Phần 1 - Thiết kế:

Bước	Việc cần làm	Người chịu trách nhiệm	Điều kiện để sang bước sau
1	Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…)	Product Owner	Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì
2	Viết 3–7 AC theo Given–When–Then, có cả luồng chính và ngoại lệ	PO + Devs	Có 3–7 AC rõ ràng, cụ thể, kiểm thử được và thống nhất trước khi vào Sprint
3	Rà soát kỹ thuật, ước lượng mức độ, chi phí, công sức, xác định rủi ro	Dev Team	Đội đã hiểu yêu cầu, đánh giá được khả năng thực hiện và các rủi ro
4	Đội dùng một DoD chung cho mọi story, chỉ nâng dần khi đội làm tốt hơn	PO + Dev Team + SM	Lập được ra DoD đầy đủ kiểm thử, hợp lý, Tester hiểu được tiêu chuẩn kiểm thử
5	Gắn Nhãn MoSCoW cho 1 lần phát hành theo mục tiêu, giá trị; không xếp Must cho quá nhiều hạng mục	PO + Devs	Có nhãn ưu tiên với lý do rõ ràng; chỉ xếp Must cho các hạng mục thật sự cần thiết cho hệ thống

Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống:

Tình huống	Xử lý ở bước số mấy	Xử lý thế nào
Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC.	2 + 3	PO phối hợp với Developers làm rõ yêu cầu và thống nhất 3–7 AC trước, Story chưa đủ điều kiện thì không đưa vào Sprint; nếu cần thay đổi phạm vi Sprint, PO và Developers phải trao đổi lại với nhau, bảo đảm không làm ảnh hưởng Sprint Goal
Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must.	5	PO đánh giá lại từng yêu cầu dựa trên mục tiêu, hậu quả nếu thiếu, thay vì ưu tiên theo người đề xuất. PO trao đổi rõ với các bên về những hạng mục phải lùi lại và quyết định lại thứ tự cuối cùng